

## المبادرة الوطنية للتنمية البشرية / اللجنة المحلية عمالة أنفا مشروع تجهيز مركز التكوين المستمر للفاعلين الجمعويين

انخرطت جمعية الشعلة للتربية والثقافة في البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقدمت بمشروع لتجهيز مركز التكوين المستمر للفاعلين الجمعويين بمقر الجمعية الكائن بمدرسة المنفلوطي الذي حصلت عليه الجمعية بناء على اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجمعية ومجلس التدبير بالمدرسة، والتي قامت الجمعية بموجبه بإصلاح مجموعة من المرافق وإعداد الحجرات والبستنة، وإصلاح الكهرباء ومرافق الإدارة... إضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات التربوية والترفيهية لأطفال المؤسسة...

ويندرج المشروع ضمن إستراتيجية الجمعية في مجال تأهيل الرأسمال البشري والاستثمار فيه باعتباره الضمانة الأساسية لتأهيل المجتمع وتمميته... كما يهدف المشروع إلى تكوين وتأهيل قيادات وأطر الجمعيات والفاعلين الجمعويين بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا خصوصا وولاية الدار البيضاء الكبرى عموما وتهم مجالات التكوين:

- الإعلاميات
- التسيير الإداري والمالي
- البرمجة والتخطيط وإعداد المشاريع
- التنشيط التربوي والثقافي

### ❖ أهداف المشروع:

- خلق مركز للتكوين خاص بالفاعلين الجمعويين
- تأهيل الرأسمال البشري
- دعم وتقوية القدرات الفردية والجماعية للفاعلين الجمعويين
- تكوين الكفاءات المحلية ومنحها أدوات التشخيص والتخطيط والتنظيم
- خلق نادي للإعلاميات
- التكوين والدعم المؤسسي
- خلق كفاءات جموعية في مجال التكوين والتسيير المؤسسي

### ❖ مكونات المشروع:


- إعداد برامج تكوينية حسب كل تخصص ومحور التدخل
- إعداد أدوات العمل: دلائل التكوين حسب كل كحور
- تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بتدخل الفاعلين الجمعويين

- وضع دلائل للتسيير الإداري والتدبير المالي..
- بلورة وتنفيذ برامج تكوينية لدعم الفاعلين الجمعيين

#### ❖ المراحل الأساسية في تنفيذ المشروع ( برنامج العمل ، تاريخ المراحل حسب ترتيبها الكرونولوجي )

- التوفر على المركز: ( تم ذلك حسب اتفاقية الشراكة المبرمة مع مجلس تدبير المؤسسة )
- إصلاح وتهييء المركز ( تم ذلك في إطار مشروع إصلاح مدرسة المنفلوطي من طرف الجمعية )
- تخصيص قاعات متعددة الاستعمال لتأهيلها تقنيا وبنويا لاستقبال دورات التكوين
- تهييء قاعة وتجهيزها كنادي للإعلاميات
- تهييء قاعة للتكوين في انتظار تجهيزها
- تحديد حاجيات الفاعلين الجمعيين
- وضع البرامج ومحاور التكوين
- انطلاق عملية التكوين

#### ❖ مراحل إنجاز وتبوع المشروع:



#### **إصلاح فضاعات وبنيات المؤسسة**



وبالموازاة مع ذلك شرعت الجمعية في تهييء الحجرات الأربع لتخصيص إحداها لمركز الإعلاميات والثانية لمركز التكوين موضوع المشروع المقدم إلى اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهو ما تطلب من الجمعية إمكانيات استثنائية بحيث تكررت عملية ترميم وصيانة القاعات لعدة مرات خاصة على مستوى الكهرباء والصباغة بفعل تسرب المياه من السقف ووضعية الحيوط الكهربائية مما مدد فترة الإنجاز...

### تهييء قاعات مركز التكوين



منظر عام لقاعة التكوين يبرز تجهيزات الجمعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد ا





## قاعة الإعلامي

### انطلاق برنامج التكوين بالمركز



# أشغال المجموعات



# أشغال الورشات





فضاء مركز التكوين





#### ❖ الآفاق المستقبلية

كما هو محدد في وثيقة المشروع المقدمة للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستعمل الجمعية مستقبلا استكمال ومتابعة تنظيم دورات تكوينية حسب التخصص ومحور التدخل طبقا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين وهي: الإعلاميات التسيير الإداري والمالي ، البرمجة والتخطيطي وإعداد المشاريع، التنشيط الثقافي والتربوي ، في أفق تأهيل قيادات وأطر الجمعيات والفاعلين الجمعويين بتراب عمالة أنفا وولاية الدار البيضاء الكبرى.